COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di PISTOIA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "VIVALDI" E SCUOLA DELL'INFANZIA "FALCONE E BORSELLINO"

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista:

Studio Tecnico D'Arrigo-Zenobi

D'Arrigo Paolo - Zenobi Alfredo- Lunardi Mirco

Via di Mugnano n.1307- 55100- Mugnano - Lucca (LU)

Tel. 0583 495502- Fax 0583 471056- mail: info@studiodzl.com

Progettista impianto fotovoltaico:

Perito Industriale Mirco Lunardi

Progettista elaborato di copertura:

Geometra Marco Cinelli

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Commitente:

Comune di Pieve a Nievole (PT)

Piazza XX Settembre, 1 - 51018 Pieve a Nievole (PT)

Dirigente lavori pubblici:

Ing. Alessandro Rizzello

Revisione	Data emissione	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
01					

Oggetto: **CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

Codice riferimento progetto

CR1

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI		PROGETTO ESECUTIVO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE DELL'INFANZIA VIVALDI E FALCONE E BORSELLINO - COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE (PT)
FASI LAVORATIVE		GIORNI LAVORATIVI
	DESCRIZIONE	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1	Allestimento area di cantiere Vivaldi	
2	Installazione pannelli impianto fotovoltaico	
3	Installazione quadri CC e AC, inverter e passaggio cavi	
4	Rimozione del cantiere	
5	Allestimento area di cantiere Falcone e Borsellino	
6	Smantellamento lampade	
7	Installazione tubazioni e passaggio cavi	
8	Installazione Centraline e rivelatori dali	
9	Installazione nuove plafoniere	
10	Rimozione del cantiere	