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COMMITTENTE:  TEAM DI PROGETTAZIONE  

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 
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DESCRIZIONE INTERVENTO

COSTUZIONE CANTIERE u

SMONTAGGI TOT u

SMONTAGGI ARREDI u

SMONTAGGI TENDAGGI u

SMONTAGGIO MANIGLIONE ANTIPANICO u

SPOSTAMENTO FANCOIL IDRONICO u

SMONTAGGIO CONTROSOFFITTO u

SMONTAGGIO PARETI INFISSI u

SMONTAGGIO PARETI PANNELLO  SANDWICH u

DEMOLIZIONE CM 100 MURO DI CINTA PER REALIZZAZIONE NUOVO 

CANCELLO
u

SMONTAGGIO CANCELLO DI ACCESSO u

OPERE EDILI u

REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO u

REALIZZAZIONE COPRIPLAFONIERA u

REALIZZAZIONE PARETE EI u

REALIZZAZIONE CONTROPARETE EI u

REALIZZAZIONE PLACCAGGIO u

REALIZZAZIONE COLLARE ANTIFUOCO TUBAZIONI u

REALIZZAZIONE GRIGLIE VENTILAZIONE E AERAZIONE CUCINA u

ASSISTENZA EDILE  POSA IMPIANTI u

REALIZZAZIONE PEDONALE ESTERNO u

REALIZZAZIONE CANCELLO DI ACCESSO u

INFISSI E SERRAMENTI u

ROTAZIONE PORTA u

SMONTAGGIO PORTA REI u

SOSTITUZIONE E INSTALAZZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO u

TENDAGGI IGNIFUGHI u

PORTE ANTINCENDIO u

PORTA A DUE BATTENTI CON MANIGLIONE ANTIPANICO u

IMPIANTO SEGNALAZIONE ALLARME u

SIRENA ESTERNA u

TARGA OTTICO-ACUSTICA u

PULSANTE MANUALE ANTINCENDIO u

IMPIANTO RIVELAZIONE FUMO u

SISTEMA DI VENTILAZIONE FILTRO u

LUCI DI EMERGENZA u

IMPIANTO ELETTRICO/IDRAULICO u

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PLAFONIERE u

RIVELAZIOBNE FUGHE GAS METANO u

INTERVENTI ELETTRICI SU PARETI E CONTROPARETI u

INTERVENTI IDRAULICI SU PARETI E CONTROPARETI u

OPERE DI RIFINITURA u

ESTINTORE u

CARTELLONISTICA u

OPERE DI FINITURA/RIPRISTINO u

TINTEGGIATURA u

DISCARICA u

SCARRETTAMENTO u

DISCARICA u

TRASPORTO u
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